

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Fornitura e aggiornamento tecnologico dei sistemi di Risonanza Magnetica da 1,5 T e da 3 T installati presso l'IRCCS Neuromed sito in Pozzilli (IS), nell'ambito del progetto denominato Innova – PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA - CUP: F23C22001230001 - CIG: B2C319DBA1

COMMITTENTE: IRCCS INM Neuromed SpA

IMPRESA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese GE Medical System Italia Spa (Capogruppo mandataria) - Morviducci Srl (Mandante)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO (Progetto euro 580'000,00 - 100%)							
1 01	Opere propedeutiche cantierizzazione e intere opere edili di demolizione e finiture per entrambe le risonanze comprese le porte di accesso al locale esame. <i>(voce pari a euro 115'000,00 - 19,827586% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (19,827586 %)		
2 02	Opere di protezione, sistema schermante, gabbia di Faraday, per entrambe le risonanze <i>(voce pari a euro 95'000,00 - 16,379310% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (16,379310 %)		
3 03	Opere impiantistiche elettriche per entrambe le risonanze <i>(voce pari a euro 95'000,00 - 16,379310% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (16,379310 %)		
4 04	Opere impiantistiche termo-meccaniche <i>(voce pari a euro 250'000,00 - 43,103448% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (43,103448 %)		
5 05	Oneri di sicurezza <i>(voce pari a euro 25'000,00 - 4,310345% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (4,310345%)		
	Data, 05/08/2025							
	<p>Il Direttore dei Lavori Arch. Carmine D'Orsi</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p> <p>L'Impresa</p> <p>Firmato digitalmente da ALBERTO MORVIDUCCI CN = ALBERTO MORVIDUCCI SerialNumber = TINIT-MRVLRT60P23H501A C = IT</p>							
								
								
	A RIPIORTARE							

STATO FINALE DEI LAVORI


OGGETTO: Fornitura e aggiornamento tecnologico dei sistemi di Risonanza Magnetica da 1,5 T e da 3 T installati presso l'IRCCS Neuromed sito in Pozzilli (IS), nell'ambito del progetto denominato Innova – PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA - CUP: F23C22001230001 - CIG: B2C319DBA1

COMMITTENTE: IRCCS INM Neuromed SpA

IMPRESA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese GE Medical System Italia Spa (Capogruppo mandataria) - Morviducci Srl (Mandante)

Contratto in data 05/03/2025 di euro 3 340 000.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	580 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORIA CORPO (Progetto euro 580'000,00 - 100%)			
1 01	Opere propedeutiche cantierizzazione e intere opere edili di demolizione e finiture per entrambe le risonanze comprese le porte di accesso al locale esame.	SOMMANO % aliquote	100,00	115'000,00 (19,827586 %) (19,827586%)
2 02	Opere di protezione, sistema schermante, gabbia di Faraday, per entrambe le risonanze	SOMMANO % aliquote	100,00	95'000,00 (16,379310 %) (16,379310%)
3 03	Opere impiantistiche elettriche per entrambe le risonanze	SOMMANO % aliquote	100,00	95'000,00 (16,379310 %) (16,379310%)
4 04	Opere impiantistiche termo-meccaniche	SOMMANO % aliquote	100,00	250'000,00 (43,103448 %) (43,103448%)
5 05	Oneri di sicurezza	SOMMANO % aliquote	100,00	25'000,00 (4,310345%) (4,310345%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			580'000,00 (100,000000%)
	TOTALE euro			580'000,00
				
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>			<p>580'000,00 (100,000000%)</p> <p>580'000,00</p> <p>580'000,00</p>
				
	A RIPORTARE			

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			580'000,00
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			580'000,00
	<p>Data, 05/08/2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Carmine D'Orsi</p>  <p>L'Impresa</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ARCHITETTI</p> <p>ARCH. Carmine D'Orsi iscritto al n. 3</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ORDINE degli</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PROV. ISERNTIA</p> </div> </div> <p>Firmato digitalmente da</p> <p>ALBERTO MORVIDUCCI</p> <p>CN = ALBERTO MORVIDUCCI SerialNumber = TINIT-MRVLRT60P23H501A C = IT</p>			
	A RIPIANTARE			



REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Fornitura e aggiornamento tecnologico dei sistemi di Risonanza Magnetica da 1,5 T e da 3 T installati presso l'IRCCS Neuromed sito in Pozzilli (IS), nell'ambito del progetto denominato Innova – PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA - CUP: F23C22001230001 - CIG: B2C319DBA1

COMMITTENTE: IRCCS INM Neuromed SpA

IMPRESA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese GE Medical System Italia Spa (Capogruppo mandataria) - Morviducci Srl (Mandante)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Fornitura e aggiornamento tecnologico dei sistemi di Risonanza Magnetica da 1,5 T e da 3 T installati presso l'IRCCS Neuromed sito in Pozzilli (IS), nell'ambito del progetto denominato Innova – PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA - CUP: F23C22001230001 - CIG: B2C319DBA1

COMMITTENTE: IRCCS INM Neuromed SpA

IMPRESA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese GE Medical System Italia Spa (Capogruppo mandataria) - Morviducci Srl (Mandante)

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Carmine D'Orsi



